

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 611 /BQL-KHTH

Yên Bái, ngày 29 tháng 7 năm 2024

V/v thực hiện Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng
giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế
- xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái, vay
vốn Quỹ phát triển A-rập Xê-út (đoạn tuyến
Khánh Hòa - Văn Yên)

Kính gửi: Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Yên Bái.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái nhận được Văn bản số 163/TTĐHTM-CTTĐT ngày 23/7/2024 của Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Yên Bái về việc trả lời ý kiến của công dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái. Sau khi xem xét, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái có ý kiến trả lời như sau:

Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái, vay vốn Quỹ phát triển A-rập Xê-út (đoạn tuyến Khánh Hòa - Văn Yên) với tổng chiều dài tuyến là 29,04Km được khởi công từ ngày 08/01/2022. Đến nay, đã thực hiện giải phóng mặt bằng được tổng số chiều dài L= 12/29,04Km, trong đó: Đoạn tuyến từ Km0 - Km5+500m qua địa phận xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, nhà thầu thi công đã tổ chức triển khai cơ bản xong phần mặt đường thảm bê tông nhựa. Đoạn tuyến từ Km22+500m - Km29+38,57m qua địa phận xã An Bình, huyện Văn Yên, nhà thầu đã thi công cơ bản xong phần nền đường, công trình thoát nước, đang thi công móng đường, dự kiến xong phần mặt đường trong năm 2024. Đoạn tuyến còn lại từ Km5+500m - Km22+500m với chiều dài 17Km chưa triển khai thi công do đi qua rừng tự nhiên. Năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái có Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 18/10/2021 gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Văn bản số 629/TTg-NN ngày 07/7/2023. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương thực hiện các thủ tục pháp lý để bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư triển khai thi công. Hiện nay, các địa phương đang tổ chức đấu giá tài sản trên đất rừng (trong phạm vi giải phóng mặt bằng công trình). Dự kiến hoàn thành bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư trong tháng 9/2024, bắt đầu triển khai thi công từ tháng 10/2024 và dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Trên đây là ý kiến trả lời của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái, đề nghị Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Yên Bái xem xét, tổng hợp trả lời công dân theo quy định./. *Mua*

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như trên;
- Phòng QLDA2;
- Lưu: VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC



Hoàng Việt Hóa